

Nummer/Objekt	Åtgärd	Situationen 3.2014	Kost. beräk. milj. €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Glebygdens nät (Borgå vattens projekt)				5,83	0,60	1,60	0,82	1,25	1,38	0,18
Glesbygdens nät (alla projekt)				8,28						
De norra områdena				1,12						
101 Teisala	höjning av anslutningsgraden	färdig								
102 Saxby	avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram	färdig								
103 Kallola	avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram	färdig								
104 Strömsberg	avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram	färdig	0,15	0,05						
105 Torasbacka	avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram	färdig	0,03	0,03						
106 Torasbacka-Karsby	höjning av anslutningsgraden	färdig								
107 Gammelgård	avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram	färdig	0,15	0,15						
108 Karsby	avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram	färdig	0,16	0,16						
109 Bergsta	höjning av anslutningsgraden	färdig								
110 Pykälistö	höjning av anslutningsgraden	färdig								
111 Kerko Kakkuribågen	avloppsnät, ansluts till objekt 113		0,02					0,02		
112 Henittala	avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram	färdig	0,21	0,06						
113 Kerko planområde 353	byggs, när planen blivit fastställd	plani. prog.								
114 Kerko Kerkovägen österut	avloppsnät, ansluts till objekt 113		0,07							0,07
115 Jernböle Hambo	avloppsnät, ansluts till Säterihagens/Finnby avloppsnät	under byggnad	0,12			0,12				
116 Brusas	förbindelseledning, på Prästräsksvägen finns redan avloppsledning. Ansluts till objekt 115	under byggnad	0,05			0,05				
117 Stadshagen	avloppsnät, ansluts till objekt 118	under byggnad	0,10					0,10		
118 Stadshagen	byggs, när planen blivit fastställd	under byggnad								
119 Rita	avloppsnät, ansluts till avstjälningsplatsens ledning	2014	0,06					0,06		
120 Illby	höjning av anslutningsgraden	färdig								
121 Siggböle	eventuellt avloppsnät och reningsverk									
De östra områdena				1,05						
201 Grävlingvägen (östra delen)	byggs, när planen blivit fastställd	plani. prog.								
202 Gamla Veckjärnvägen	byggs, när planen blivit fastställd	plani. prog.								
203 Äppgården	byggs, när planen blivit fastställd	färdig								
204 Veckjärvi	avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram	färdig	0,50	0,30	0,20					
205 Sannäs I	avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram	färdig	0,25							
206 Sannäs II	avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram	färdig	0,05	0,05						
207 Sannäs III	avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram	färdig	0,10	0,10						
208 Sannäs IV	avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram	färdig	0,10							
209 Sannäs V	avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram	färdig	0,05		0,05					
210 Jackarby-Renum andelslag	andelslaget förverkligar, avgränsning enligt andelslagets planering									
211 Ylike	avloppsnät och reningsverk eller förbindelseledning	under planering	0,30					0,30		
212 Mustlax	avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram	färdig								
De södra områdena				2,80						
301 Kråkö	andelslagets område	färdig								
302 Brattnäs	stomavlopp Hermansö-Vålox	färdig	0,55	0,55						
303 Seitlax-Bjurböle	stomavlopp Hermansö-Vålox	färdig	0,45		0,45					
304 Vålox-Fagerstad	stomavlopp Hermansö-Vålox, grenar som fastigheternas samprojekt	färdig	0,85			0,85				
305 Gåsgårdsträsk	avloppsnät, fastigheternas samprojekt		0,05							
306 Epoo	Ebbo östra stomavlopp	under byggnad	0,30	0,30						
307 Pirlax	avloppsnät (andelslaget)	färdig								
308 Pellinge Österby	andelslaget förverkligar, avgränsning enligt andelslagets planering	färdig								
309 Pellinge Söderby	andelslaget förverkligar, avgränsning enligt andelslagets planering	färdig								
310 Skavarböle	avloppsnät och reningsverk (andelslag)		0,30							
311 Kurböle-Londböle	höjning av anslutningsgraden (andelslagets område)	färdig								
312 Emsalö	förbindelsevattenledning från Tolkis	genomförs vid behov	0,30	0,30						
312 Emsalö	höjning av anslutningsgraden (andelslagets område)	färdig								
313 Emsalö Varlax	höjning av anslutningsgraden (andelslagets område)	färdig								
314 Gäddrag	avloppsnät, ansluts till stomavlopp i Vålox									
De västra områdena				3,31						
401 Mosakrog	avloppsnät		0,07							0,07
402 Ernestas norra	avloppsnät		0,08							0,08
403 Mensas-Karelarbyn	byggs, när planen blivit fastställd	under planering	0,15							
404 Mensas (Sotarevägen)	byggs, när planen blivit fastställd	under planering								
405 Svartså	Kullo stomavlopp, del 1		0,40			0,40				
406 Sillvik	avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram	under planering	0,15					0,15		
407 Drågsby	Kullo stomavlopp, del 2a, ansluts till objekt 405	under planering	0,30					0,30		
408 Blinkon	avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram	under planering	0,05					0,05		
409 Kullo Greijus	avloppsnät (andelslag)		0,11							
410 Kulloo - Mickelsböle	Kullo - Mickelsböle stom/avloppsnät (andelslag)		0,30							
411 Kulloo centrum	Kullo stomavlopp, del 2b	under planering	0,25					0,25		
411 Kulloo skolans triangel	höjning av anslutningsgraden	färdig								
412 Kulloo västra	avloppsnät (andelslag)		0,16							
413 Kulloo Nyby	Nyby stomavlopp	under planering	0,32							0,32
414 Söderveckoski	Söderveckoski-Mickelsböle stomavlopp (andelslag)		0,21							
415 Norrveckoski	avloppsnät, eventuellt reningsverk (andelslag)		0,29							
416 Hindhår södra	avloppsnät (fastigheternas samprojekt)		0,06							
417 Andersböle	avloppsnät, förbindelseledning till Norrveckoski		0,20							
418 Kortisbacka	avloppsnät (fastigheternas samprojekt)		0,06							
419 Hindhår norra	höjning av anslutningsgraden (andelslagets område)	färdig								
420 Hindhår-Lammiskärr	höjning av anslutningsgraden	färdig								
421 Tjusterby	Hindhår stomavlopp, ansluts till objekt 405	under planering	0,15					0,15		
422 Hermansö	byggs, när planen blivit fastställd	färdig								
ALLA TOTALT (Borgå vattens projekt)				4,10	4,40	4,62	5,55	4,48	4,68	

FÖRKLARING TILL FÄRGER:

Projekt som genomförs av Borgå vatten:

- Färdig, Borgå vatten
- Byggandet har påbörjats, Borgå vatten
- Planeringen har påbörjats, Borgå vatten

Projekt som förslagits att genomföras av andelslag eller som fastighetsägarnas samprojekt:

- Färdig, andelslag
- Genomfördes inte, andelslag