

Nummer/Objekt	Situation 10.2014	Kost. beräk. milj. €	Byggnader/avlopps-område	Invånare/befolknings-koncentr.	Tätort	Grundvatten område	Strand område	ÅTGÄRD
1. BORGÅ VATTENS PROJEKT FÖRESLAGNA I UTVECKLINGSPLAN 2009								
111 Kerko Kakkuribågen		0,05	13	33	ja	delvis		Byggs av Borgå vatten, ansluts till objekt 113
113 Kerko planområde 353	under planering		51					Verksamhetsområde, byggs när planen har blivit fastställd
114 Kerko Kerkovägen österut		0,20	19					Byggs av Borgå vatten, ansluts till objekt 113
119 Rita		0,10	29	37	ja			Byggs av Borgå vatten
201 Grävlingvägen planområde (östra delen)	planl. prog.		17					Byggs när planen har blivit fastställd
202 Gamla Veckjärivägen	planl. prog.		16					Verksamhetsområde, byggs när planen har blivit fastställd
211 Ylike		0,40	38					Under byggnad
212 Vårdalen								Byggs när planen har blivit fastställd
401 Mosakrog		0,15	26	40	ja			Byggs när planen har blivit fastställd
402 Ernestas norra		0,20	22	28	ja			Byggs när planen har blivit fastställd
403 Mensas-Karelarbyn			39					Byggs när planen har blivit fastställd
404 Östra-Mensas (Sotarevägen)	under planering		25					Byggs när planen har blivit fastställd
405 Svartså	under planering	0,45	50					Del av Kullo stomavlopp, byggs av Borgå vatten
406 Sillvik	under planering	0,12	58					Avloppsnät, i Borgå vattens utbyggnadsprogram
407 Drägsby	under planering	0,15	24					Del av Kullo stomavlopp, byggs av Borgå vatten
408 Blinkon	under planering	0,20	54					Del av Kullo stomavlopp, byggs av Borgå vatten
411 Kullo centrum	under planering	0,10	18					Del av Kullo stomavlopp, byggs av Borgå vatten
413 Kullo Nyby	under planering	0,30	25					Byggs av Borgå vatten
421 Tjusterby	under planering	0,30	40	50	delvis			Del av Hindhår stomavlopp, byggs av Borgå vatten
2. ANDESLAGENS PROJEKT FÖRESLAGNA I UTVECKLINGSPLAN 2009								
210 Renum-Jackarby område1	under planering	0,50	103	181	ja		ja	Byggs, är endel av Ylike stomavlopp (4,5 km)
Renum-Jackarby område 2		0,06	12	50	delvis		nära	Tätortsområdet byggs
121 Siggböle (andelslagets område)			20	47				Andelslaget bygger, långt från nätet => eget reningsverk
305 Gåsgårdsträsk (Ebbo)		0,14	10	14	en liten del			Tätortsområdet byggs av Borgå vatten
310 Skavarböle		0,15	31	49				Byggs inte, i konflikt med målet av att förtäta befolkningen
409 Kullo Greijus		0,30	45	122	ja	delvis		Avloppsnät byggs av Borgå vatten
410 Kullo - Mickelsböle		0,20	78	158	ja	delvis		Avloppsnät byggs av Borgå vatten
412 Kullo västra		0,10	36	86	delvis			Tätortsområdet byggs av Borgå vatten
314 Gäddrag gren Bökars			23	20			ja	Byggs inte, litet invånarantal
414 Söderveckoski		0,20	36	83				Byggs inte, i konflikt med målet av att förtäta befolkningen
415 Norrveckoski		0,20	62	93				Byggs inte, i konflikt med målet av att förtäta befolkningen
416 Hindhår södra, Boe	under planering	0,10	35	83	ja		å stranden	Del av Hindhår stomavlopp, byggs av Borgå vatten
417 Andersböle		0,20	56	102				Byggs inte, i konflikt med målet av att förtäta befolkningen
418 Kortisbacka			16					Byggs när planen har blivit fastställd
3. UTBYGGNAD AV GRENAR PÅ NUVARANDE NÄT (SYKE UTREDNING)								
317 Vålax Övre by		0,30	14	10	gränsar		nära	Byggs inte, litet invånarantal
318 Vålax gren Fagersta		0,20	18	38	ja		nära	Byggs av Borgå vatten, växande tätortsområde
4. TÄTT BEBODDA OMRÅDEN (>30 inv. i bredvidvarande min. 6 invånare per ruta)								
500 Svartbäck			30	44			ja	Byggs inte av ekonomiska skäl
503 Vävarsbacka		0,30	14	30		delvis		Byggs av Borgå vatten ifall privata reningsverket tas ur bruk. Områdets avloppsvatten leds inte till grundvattenområdet i Illby.
504 Siggböle södra			13	37				Avloppet till andelslagets reningsverk, ifall det byggs.
ALLA TOTALT (Borgå vattens projekt)		5,67						

FÖRKLARINGAR:

- Projektet under planering/byggnad
- Projektet förknippat med planläggningen
- Åtgärdens motivering

Befolknings-koncentration Befolkningsmängden minst 6 invånare i bredvidvarande rutor